


Rôle du coordinateur



La description de controverses et la conception du site web qui permettra de rendre compte de votre analyse sont des activités collectives. Elles supposent la réalisation de plusieurs tâches : coordination générale du projet, documentation, rédaction, quantification/objectivation des données, conception du site web.

Pour optimiser votre travail, il est utile de désigner un responsable pour chacune de ces tâches, qui veillera à la cohérence de l'ensemble et au respect du calendrier. Mais il est souhaitable, pour des raisons pédagogiques et pour la dynamique du groupe, que chacun participe, à des degrés divers, à chaque tâche.

Le **coordinateur du groupe** veille à la cohérence générale, en liaison avec les responsables des autres fonctions (documentation, rédaction, quantification/objectivation des données, conception de site web). Cela ne veut pas dire qu'il doit tout faire ou au contraire rien, mais qu'il est le chef d'orchestre du groupe dont il assure l'animation. Le coordinateur propose une répartition des différentes tâches à accomplir (entretien, lecture, rédaction, etc.) et fixe un calendrier de travail. Chaque membre du groupe facilite l'action du coordinateur en coopérant en étroitement avec lui.

L'action du coordinateur peut prendre diverses formes. Quelques exemples concrets vous sont présentés page 2.

RÉUNIONS

Organisation des réunions du groupe

Ces réunions doivent avoir un objet précis : définition de la problématique, répartition des tâches, point sur la recherche d'informations, etc.

Selon les objectifs et l'avancement du projet, ces réunions peuvent concerner le groupe dans son ensemble (problématisation de la controverse, mise en commun des informations, discussion de l'architecture générale du site web, etc.) ou des sous-groupes.

Leur durée peut être courte (15 minutes pour faire le point sur un aspect précis) ou plus longues, lors d'étapes importantes et mobilisant le groupe.

Rédaction de relevés des décisions prises en réunion, des actions à entreprendre

Définition précise, délais, responsable et membres du groupe impliqués, etc.

DÉCOUPAGE DU PROJET

Découpage du projet en sous-projets, qui peuvent être traités indépendamment les uns des autres et dont la réalisation se matérialise à travers différents supports : constitution d'un fonds documentaire, réalisation de graphiques, rédaction des contenus du site web, préfiguration du site web, prise de rendez-vous d'entretiens, etc.

Le coordinateur peut déléguer la définition précise de chaque sous-projet à d'autres membres du groupe.

Exemples de sous-projets

Analyse de la presse généraliste (qui peut comprendre un volet documentation et un volet quantification)

Identification des personnes à solliciter pour la réalisation d'un entretien

Préfiguration de l'architecture générale du site web (impliquant bien entendu le webmaître mais aussi le reste du groupe) : organisation de la documentation, feuille de style pour la rédaction, choix techniques en fonction des différents graphiques, illustrations et animations qui seront intégrées au site etc.

CALENDRIER

Établissement d'un calendrier de réalisation du projet, en précisant les conditions de réalisation de chaque sous-projet : période de réalisation, responsable et membres du groupe impliqués, etc.

Surveillance du respect du calendrier

Rappel des dates, collecte des travaux effectués. etc.

PRÉPARATION DES SÉANCES DE COURS

Préparation des séances de cours

par exemple la séance « jeu de rôles » :

Identification des acteurs de la controverse dont les rôles vont être joués

Répartition des rôles

Définition précise de la problématique

Préparation des arguments qui seront présentés (à déléguer à chaque « acteur » du groupe)

Intervention du documentaliste du groupe pour faciliter le repérage des arguments pour chaque acteur etc.